


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. ve 99. maddelerine göre yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 03.02.2026


Elvan IŞIK GEZMİŞ
Giresun Milletvekili

15 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete' de yayımlanan 2026 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 2020 başlangıç ve 2029 bitiş tarihli Yağlıdere-16. Bölge Hududu-Alucra Yolu Karayolu Ulaştırması projesi kapsamında, toplam bedelinin 2.086.710.000 TL, bugüne kadar yapılan harcamanın 1.360.713.000 TL olduğu, 2026 yılı için ise yalnızca 10.000 TL ödenek ayrıldığı görülmektedir. 7/23427 esas sayılı yazılı soru önergemize Bakanlığınız tarafından tarafıma verilen cevapta, Yolun toplam uzunluğunun 101 km olduğu, 5,2 km'lik kesimin hizmete açıldığı, bu kesimde 2 adet tünel (973 m) ve 5 adet tek köprü (368 m) imalatının tamamlandığı, kalan 4,8 km'lik kesim için ise "bütçe imkanlarına bağlı olarak yapım ihalesinin planlandığı" ifade edilmiştir. Ancak 2026 yatırım programında yer alan 10.000 TL'lik sembolik ödenek, projenin fiilen ilerlemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır.

Buna bağlı olarak;

- 1- 2020 başlangıç ve 2029 bitiş tarihleri öngörülen proje kapsamında bugüne kadar hangi somut adımlar atılmıştır? Projenin başlama tarihinden bu yana gerçekleşen ilerlemeler nelerdir ve bu süreçte hangi aşamalar tamamlanmıştır?
- 2- Projenin belirlenen tamamlanma tarihinde herhangi bir gecikme veya revizyon söz konusu mudur? Eğer gecikme veya revizyon varsa, bunun gerekçeleri ve etkileri nelerdir?
- 3- Bakanlığınız cevabında "kalan 4,8 km için yapım ihalesi planlanmaktadır" denilmektedir. Bu ihale hangi tarihte yapılacaktır? 2026 yılı içerisinde ihale yapılması öngörülmekte midir?
- 4- 2026 yılı için 10.000 TL'lik bir ödenek ayrıldığı belirtilmiştir. Bunun nedeni nedir? Bu ödenek miktarı, projenin planlanan takvimine uygun mudur? Ayrılan ödenek, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yeterli midir?
- 5- Önceki yıllarda toplamda 1.360.713.000 TL harcama yapıldığı ifade edilmektedir. Bu harcamalar kalem bazında hangi işlere ayrılmıştır? Bu harcamaların proje bedeline ve proje ilerleme durumuna göre orantılı olduğu düşünülmekte midir?